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1. Auftrag und Vorgehen der Kommission 
Der Grosse Rat überwies den Ratschlag Nr. 15.1775.01 betreffend Kasernenareal Gesamtsanie-
rung und Umbau zum Kultur- und Kreativzentrum am 9. Dezember 2015 seiner Bau- und Raum-
planungskommission (BRK) zur Berichterstattung und der Bildungs- und Kulturkommission zum 
Mitbericht. Im Sinne einer Aufgabenteilung hat sich die BKK schwerpunktmässig mit dem Be-
triebskonzept befasst. 
 
Die BRK liess sich von den Herren Regierungspräsident Dr. Guy Morin, Vorsteher des Präsidial-
departements, Thomas Kessler, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung, Philippe Bischof, Leiter 
Abteilung Kultur, und Thomas Fries, stv. Leiter Hochbauamt, über die dem Ratschlag zugrunde-
liegenden Absichten und Überlegungen des Regierungsrats informieren.  
 
Mit der Beratung des Geschäfts wurde im Dezember 2015 begonnen. Die BRK hat die Beratung 
des Geschäfts ausgestellt, um den Bericht der mitberichtenden Kommission abzuwarten. Der 
Bericht der Bildungs- und Kulturkommission traf Anfang Mai ein, worauf die BRK ihre Beratung 
abschloss. Wie auch in der BKK hat sich die BRK in eine Mehr- und eine Minderheit aufgeteilt.  
 
Zur Kommissionsmehrheit gehören Martina Bernasconi, René Brigger, Leonhard Burckhardt, Tim 
Cuénod, Daniel Goepfert, Thomas Grossenbacher, Helen Schai und Tonja Zürcher. 
 
Der Kommissionsminderheit gehören Conradin Cramer, Mark Eichner, Bruno Jagher, Roland 
Lindner und Andreas Zappalà an. 
 

2. Ausgangslage  
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat mit dem Ratschlag Nr. 15.1775.01 vom 17. No-
vember 2015, einmalige Ausgaben von 44‘612‘000 Franken für die Gesamtsanierung und den 
Umbau des Kasernenhauptbaus zu bewilligen. 
 
Zurzeit nutzen die Schule für Gestaltung, das Zentrum für Brückenangebote sowie die Büros der 
Kaserne einen Teil der Räumlichkeiten im Kasernenhauptbau. Der Auszug dieser Institutionen ist 
per Sommer 2017 geplant. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit einer Neukonzeption des Areals. 
Dieser Umstand hat in den letzten Jahren bereits zu mehreren öffentlichen Debatten über die 
Zukunft des Kasernenhauptbaus geführt. Der Grosse Rat und seine Kommissionen haben sich 
mehrfach mit dem Thema und den verschiedenen Standpunkten auseinandergesetzt. (vgl. BRK-
Berichte Nr. 11.1009.02 vom 4. Januar 2012 und Nr. 12.1309.02 sowie Bericht der Petitions-
kommission Nr.10.5304.02 vom 13. April 2011). Wollen die einen die Kaserne als historisch wich-
tiges Element in der Stadt möglichst unverändert belassen, sprechen sich andere für einen Teil-
abbruch des Hauptgebäudes aus, um eine Durchlässigkeit zwischen Kasernenplatz und 
Rheinpromenade zu erreichen.  
Mit Grossratsbeschluss 12/06/11.1G betreffend Öffnung des Kasernenareals, Kreditbegehren für 
Abbruch Zwischenbau und Aufwertung Klingentalweglein wurde der Regierungsrat beauftragt, im 
Rahmen der Gesamtsanierung des Haupttraktes grosszügige Öffnungen und Durchgänge zur 
Verbindung des Kasernenhofs mit der Rheinpromenade zu prüfen, wobei diese Öffnungen auf die 
strukturellen Bedingungen des Kasernenhauptbaus und auf dessen zukünftige Nutzung abzu-
stimmen sind.  
 
Die im Rahmen des Nutzungsprogramms erforderlichen Räume können dank der grundsätzlich 
guten Qualität des 150 Jahre alten Hauptbaus problemlos eingefügt werden. Die Struktur des 
Gebäudes wird in der Mitte durch eine grosszügige 3-stöckige Plaza unterbrochen. Diese Halle 
verbindet die Rhein- mit der Hofebene, ohne das Erscheinungsbild der Kaserne zu beeinträchti-
gen. Sie bildet auch einen attraktiven Raum für die Benutzerinnen und Benutzer und wird von 
verschiedenen Gastronomienutzungen bereichert werden. Über dieser Halle ist eine Aula ange-
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ordnet, welche der Quartierbevölkerung für Vereinsanlässe zur Verfügung stehen wird. Der Mittel-
teil des Hauptbaus wird damit zu einem öffentlichen Bereich ohne Konsumdruck. 
 

 
 
 

3. Erwägungen der Kommissionsmehrheit 
Die Kommissionsmehrheit nimmt im Folgenden zu den aus ihrer Sicht wesentlichen Elementen 
der Vorlage Stellung. Vorausgeschickt sei, dass im Verlaufe der Beratung der beteiligten parla-
mentarischen Kommissionen aus der Sicht der Mehrheit der BRK alle relevanten Fragen beant-
wortet und die offenen Streitpunkte zu ihrer Zufriedenheit geklärt werden konnten. 

3.1 Zweck des Sanierungs- und Neubaus erreicht 
Grundsätzlich lässt sich festhalten: Der Zweck des Sanierungs- und Neubauprojekts, wie er im 
GRB 12/06/11.1G und im Ratschlag Nr. 12.1309.01 formuliert ist, ist erreicht. Die Öffnung des 
Areals gegen den Rhein hin ist das bedeutendste städtebauliche Ziel des Projekts; sie wird durch 
den grosszügigen Durchgang in der Mitte des Kasernenhauptbaus sowie durch den seitlichen 
Durchlass flussaufwärts in harmonischer Weise möglich gemacht. Dazu kommt die feste Absicht, 
soweit wie möglich auch die flussabwärts liegende Passage zwischen Hauptbau und Klingental-
graben passierbar zu halten. Damit wird das Kleinbasel als Lebensraum aufgewertet. Nicht von 
ungefähr ist das Vorhaben im Quartier, dessen Anliegen es aufnimmt, stark verankert. So wird 
unter anderem bei der Projektentwicklung als wesentliches Ziel definiert, den Charakter des ge-
samten Areals in seiner sozialen und kulturellen Funktion zu wahren, die bisherigen Nutzer sofern 
möglich und gewünscht, zu halten und insgesamt die Anliegen der Quartierbevölkerung aufzu-
nehmen. In diesem Sinne ist auch die Existenz einer grosszügigen konsumfreien Zone im Erdge-
schoss und Zentrum des Hauptbaus ein wichtiges Element des Projektes. Ebenso sollen die ver-
schiedenen gastronomischen Angebote auch Menschen anziehen, die nicht in kreativer Weise im 
Haus wirken werden. 
 
Gleichzeitig schafft das Projekt einen Ort, der vielfältige kulturelle, soziale und gastronomische 
Nutzungen durch sehr unterschiedliche Nutzer/innen verbindet und zu einem Ganzen fügt, das in 
seiner Form für Basel und die weite Region einzigartig sein wird. Das Vorhaben erlaubt also dank 
der Integration diverser Anliegen die Sicherung und Weiterführung des gesamten Kasernenareals 
in seiner sozialen und kulturellen Funktion. Es wird eine Stätte für Begegnungen geschaffen, die 
der ganzen Stadt und der umliegenden Region zu Gute kommt und gleichzeitig den Anliegen der 
Quartierbewohnerinnen und -bewohner dient.  
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Baulich überzeugt das Ergebnis des Wettbewerbs. Unter Berücksichtigung bautechnischer, städ-
tebaulicher und denkmalpflegerischer Rahmenbedingungen gelangt es zu einer optimalen 
Raumnutzung, die ästhetischen und betrieblichen Kriterien genügt. Insbesondere das Freispielen 
der grossen Korridore für vielfältige Belegungen, aber auch die geräumige Gestaltung der Pas-
serelle mit Plaza, die einen herausfordernden Niveauunterschied auszugleichen hatte, genügen 
hohen architektonischen Ansprüchen. Das Projekt macht überdies einen vielfältigen Nutzungsmix 
möglich, was zweifellos eine ausschlaggebende Bedingung für die Belebung des Baus bildet. Die 
angedachte Raumverteilung soll dazu beitragen, dass sowohl horizontal wie vertikal Bewegung 
durch das Haus entstehen kann. 

3.2 Nutzungskonzept 
Die Bildungs- und Kulturkommission setzte sich schwerpunktmässig mit dem Nutzungskonzept 
auseinander. Da aber der Umbau eng mit dem Nutzungskonzept verbunden ist, befasste sich 
auch die Bau- und Raumplanungskommission damit. Insbesondere die Schaffung der Aula und 
der Plaza stellen gleichzeitig Kernelemente des Nutzungskonzepts und der baulichen Massnah-
men dar. Die Mehrheit der BRK schliesst sich in der Bewertung der grundsätzlichen Orientierung 
der Nutzungsideen, der Vergabekriterien und der Arealverwaltung den ausführlichen und fundier-
ten Erwägungen der Mehrheit der BKK an und geht im Folgenden nur noch knapp darauf ein.  
 

3.3 Baukosten 
Fr. 39’900’000  Bauliche Gesamtsanierung und Umbau   Investitionsrechnung  

davon 36‘125‘000 Hauptbau  

sowie 3‘775‘000  Zwischentrakt  

Fr. 3‘017‘000  Mehraufwendungen Veranstaltungen   Investitionsrechnung  

Fr. 1‘250‘000  Betriebseinrichtungen und Mobiliar   Investitionsrechnung  

Fr. 150‘000  Archäologische Bodenforschung    Erfolgsrechnung  

Fr. 295‘000  Jährliche Betriebs- und Folgekosten   Erfolgsrechnung  

Fr. 44’612’000  Gesamtkosten (Antrag gemäss Ratschlag) 
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Projektierungskredits (GRB 13/12/11b/G vom 
20. März 2013) gesprochenen 2.3 Mio. Franken belaufen sich die Gesamtkosten auf knapp 47 
Mio. Franken. 

Im Ratschlag Nr. 12.1309.01 betreffend Ausgabenbewilligung für die Projektierung werden die 
Gesamtinvestitionen auf rund 30 Mio. Franken bei einer Kostenungenauigkeit von +/-30% ge-
schätzt, was zu einem oberen Gabelwert von 39 Mio. Franken führt. Dieser obere Gabelwert wird 
mit dem vorliegenden Projekt knapp überschritten, besonders wenn die Ausgaben für die Archäo-
logie und die gewichtigen Mehraufwendungen für die veranstaltungsbedingten Bauunterbrüche 
mit eingerechnet werden. 

Die Kommission hat zu den Baukosten weitergehende Informationen eingefordert. In Anbetracht 
der hohen Kosten wollte die Kommission wissen, welcher Anteil der Kosten auf die Gebäudesan-
ierung entfällt und welche Investitionen in engem Zusammenhang mit der Umsetzung des Nut-
zungskonzepts und der Öffnung zur Rheinpromenade stehen.  

Die untenstehende Übersicht zeigt, dass für die projektspezifischen Massnahmen 9.2 Mio. Fran-
ken eingesetzt werden müssen, der Löwenanteil der Investitionen in der Höhe von 37.8 Millionen 
Franken jedoch dafür benötigt wird, um das Gebäude zu sanieren und die Sicherheitsstandards 
zu erfüllen. Ohne eine Sanierung kann der Kasernenhauptbau nicht sicher weitergenutzt werden. 
Die Kommissionsmehrheit liess sich davon überzeugen, dass keine ‚Luxusrenovation’ beabsich-
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tigt ist, sondern lediglich die dringlich notwendigen Renovations- und Anpassungsarbeiten an die 
Hand genommen werden sollen und alle Neuerungen auf der Basis eines einfachen Ausbaustan-
dards stattfinden.  

 

 
 

3.3.1 Zusätzliche Kosten für Baustelleninstallation 
Im Ratschlag wird dargelegt, dass die Baustelleninstallation Mehrkosten in der Höhe von 3.017 
Mio. Franken verursacht, damit die Durchführung der Herbstmesse (zweimal) und des Basel Tat-
too (einmal) gewährleistet werden kann.  
Die Kommission hat anfänglich diese Mehrausgaben kritisch unter die Lupe genommen. Um die 
Mehrkosten in ein Verhältnis zu den Einnahmen durch die Veranstaltungen setzen zu können, hat 
die Kommission zusätzliche Informationen eingefordert. In einem Schreiben legt die Abteilung 
Aussenbeziehungen und Standortmarketing dar, dass sich die Einnahmen durch die Standplatz-
gebühr während der Herbstmesse auf dem Kasernenareal auf etwa 300‘000 Franken belaufen. 
Der volkswirtschaftliche Gewinn durch den Tagestourismus liegt aber insbesondere für den De-
tailhandel, die Gastronomie und den Tourismus deutlich höher und die diesbezüglichen Einnah-
men gehen in die Millionenhöhe (siehe Beilage betreffend Einnahmen Herbstmesse und Basel 
Tattoo). Die Einnahmen durch die Allmendgebühr für das Basel Tattoo belaufen sich auf rund 
80‘000 Franken, der volkswirtschaftliche Nutzen liegt jedoch auch hier deutlich höher, so wird von 
einer wiederkehrenden Wertschöpfung von 25 Mio. Franken jährlich ausgegangen. 
Aus diesen Gründen ist die Mehrheit der BRK bereit, die zusätzlichen Kosten für die Baustellen-
installation, die der Unterbrechung der Bautätigkeiten für diverse Veranstaltungen (Herbstmesse, 
Basel Tattoo, Openair Basel) dienen, zu befürworten. 

3.4 Bewahrung des historischen Baus 
Der Hauptbau der Kaserne, ein frühes Werk des bedeutenden Architekten J.J. Stehlin d. J. aus 
den Jahren 1860–1863, steht unter Denkmalschutz – zu Recht, denn er stellt das wichtigste ar-
chitektonische Zeugnis der einstigen Präsenz des Militärs in Basel dar und widerspiegelt unter 
anderem eine prägende Phase der Geschichte der schweizerischen Sanitätstruppen. Er ist in-
dessen nicht nur historisch wertvoll, sondern wirkt als wesentliches gestalterisches Element auf 
das gesamte Kasernenareal und macht es erst zu einer gefassten Platzanlage wie etwa San 
Marco in Venedig. Überdies gehört er als markantes und unverkennbares Profil zum kleinbasleri-
schen Rheinufer. Der dokumentarische Charakter und die städtebaulichen Akzentuierungen 
rechtfertigen die hohe Rücksichtnahme auf den Bestand bei Planung und Umbau des Gebäudes.  
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3.5 Wirtschaftlicher Betrieb 
Die Betriebsrechnung sieht vor, dass mit dem Ertrag aus Vermietungen des Kasernenhauptge-
bäudes sowohl das Arealmanagement wie auch der normale regelmässige Gebäudeunterhalt 
finanziert werden können. Es handelt sich dabei um eine realistische Rechnung, die ohne Sub-
vention auskommt. Vorgesehen ist, dass ein Drittel des Ertrags durch die Mieten der gastronomi-
schen Betriebe erwirtschaftet wird und die übrigen zwei Drittel von den übrigen Mietern aus Kultur 
und Kreativwirtschaft beigesteuert werden. Dabei gilt, dass alle Nutzerinnen und Nutzer Miete zu 
bezahlen haben, jedoch verschiedene Abstufungen und Kategorien zum Tragen kommen. Die 
längerfristig angelegten gastronomischen Vermietungen sollen in angemessener Form stärker 
herangezogen werden als die vergleichsweise rasch wechselnden Mieter aus Kultur und Kreativ-
wirtschaft, die auch nicht zwingend gewinnorientiert arbeiten. Räume, die kurzfristigen oder gar 
einmaligen Vermietungen zur Verfügung stehen wie die Aula, die Proberäume oder Sitzungs-
zimmer, werden zu marktgerechten Preisen vergeben, die sich im Basler Schnitt bewegen. Diese 
Planung ist sinnvoll und gerechtfertigt, wenn bedacht wird, dass die ins Auge gefasste Mieter-
schaft im Allgemeinen wenig kapitalkräftig sein dürfte, doch Vieles zu einer originellen, herausfor-
dernden und spannenden Nutzung des Kasernenhauptbaus beitragen wird. Für die Details der 
Berechnungen verweisen wir auf den Bericht der Mehrheit der BKK, S. 9f.  
 
Als Fazit kann formuliert werden: Der Betrieb ist wirtschaftlich verantwortungsvoll gerechnet, aber 
nicht kommerziell ausgerichtet. Er ist nicht gewinnorientiert, aber selbsttragend. 

3.6 Kleinbasel will den Bau 
Das Projekt ist eine Investition in die kulturelle Entwicklung des gesamten Kantons; der Betrieb 
wird in die Region ausstrahlen. Genauso wichtig ist aber, dass das Kleinbasel als unmittelbar 
betroffenes Quartier daraus ebenfalls erheblichen Gewinn ziehen wird. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Kleinbasels bzw. ihre Vertretungen werden infolgedessen auch im Vergabegremi-
um für die Vergabe und inhaltliche Steuerung der Nutzungen angemessen vertreten sein. Die 
Sanierung und Neunutzung des Kasernenhauptbaus, wie sie im Ratschlag beantragt wird, fügen 
sich mit ihrem Konzept harmonisch in das gesamte Kasernenareal ein. Das Projekt bringt also 
auch – nach einem Jahrzehnte dauernden Prozess – eine Investition in die dringend notwendige 
Aufwertung des Kleinbasels und eine erhebliche Verbesserung von dessen Lebensqualität. Es 
wird Raum geschaffen für kreative und soziale Begegnungen, was hauptsächlich den nächsten 
Nachbarn zu Gute kommen wird. Es erstaunt daher nicht, dass die Quartier- und Arealvertreter 
die Vorlage – zum Teil vehement – begrüssen. Die Mehrheit der BRK erwartet in diesem Zu-
sammenhang, dass die Absicht, auf dem Areal den Quartiertreffpunkt an guter Position zu beher-
bergen, verwirklicht wird.  
 
Auch aus städteplanerischer Sicht ist das Projekt von grosser Bedeutung für das Kleinbasel. Es 
öffnet das dichtest besiedelte Quartier der Schweiz im Rahmen des vom Denkmalschutz erlaub-
ten gegen den Rhein und es gibt dem in mancher Hinsicht benachteiligten Quartier einen Treff-
punkt für die Bevölkerung und die Kultur. 

3.7 Keine vernünftigen Alternativen  
Seit dem Auszug des Militärs aus der Kaserne im Jahre 1966 wurde und wird über die Neunut-
zung von Hauptbau und zugehörigem Areal gesprochen, verhandelt oder gestritten.1 Unter-
schiedlichste Wahrnehmungen, Interessen und Erwartungen wurden und werden mit dem Areal 
verknüpft. Zahlreiche Pläne wurden erwogen und meistens verworfen: Als radikale Lösung wurde 
ein Abriss und die volle Öffnung zum Rhein beliebt gemacht, mehr Grün sollte wachsen, mehr 
Kultur sollte möglich werden, unterirdische Parkplätze gebaut werden, ein Quartierzentrum errich-
tet werden, das in der Nähe der Innerstadt gelegene Gelände kommerziell genutzt werden und 
weiteres mehr. Mannigfaltige Provisorien haben in dieser Phase des Nachdenkens und Entstoh 

1 Siehe dazu eindrücklich die Publikation von David Tréfas, Die Kaserne in Basel. Der Bau und seine Geschichte, 2012, S. 114–149. 
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lo! das Kasernenareal mit Kopfgebäude belebt, doch ist klar, dass sie nur vorläufig blieben und 
letztlich wenig befriedigten. 
 
Mit dem vorliegenden Ratschlag haben wir erstmals seit Jahrzehnten einen Vorschlag in der 
Hand, der es nun ermöglicht, den Bau auf Dauer zukunftsträchtig zu nutzen. In diesem langem 
Prozess, in dessen Verlauf kontrovers diskutiert wurde und zahlreiche Ansprüche und Hoffnun-
gen auszutarieren waren, ist es gelungen, ein realistisches und ausgewogenes Ergebnis zu errei-
chen, das viele Bedürfnisse aufzunehmen vermag. Es werden wesentliche Ziele zu einem ver-
nünftigen Preis für eine breite Vielfalt an Nutzer/innen erreicht. Bei der Würdigung des Vorschlags 
ist zu bedenken, dass der Hauptbau für jegliche Nutzung ohnehin gründlich überholt werden 
muss. Der grösste Teil der Kosten (siehe dazu die weiter oben stehende Kostenaufstellung) fällt 
nutzungsunabhängig für jede denkbare Nutzung und für jeden potentiellen Investor an. Die Grün-
de dafür wurden auch erwähnt: Es ist Rücksicht zu nehmen auf den Denkmalschutz, der ein de-
terminierender Faktor bleibt, die Statik ist zu stärken, die sanitären Anlagen müssen überholt und 
modernisiert werden, der Brandschutz ist dringend zu verbessern, die Erdbebensicherheit neu zu 
gewährleisten und die Fluchtwege sind bereitzustellen. 
 
Der Regierungsrat präsentiert einen guten und zukunftsweisenden Kompromiss, der dem Haupt-
bau baulich und betrieblich eine viel versprechende Zukunft sichert. Realistische und gangbare 
Alternativen liegen nicht vor. Eine etwaige Ablehnung der Vorlage würde also lediglich Unsicher-
heit schaffen: Sicher wäre einzig, dass für die Entwicklung einer anderen Lösung noch einmal 
sehr viel Zeit vergehen würde. Die bislang ins Spiel gebrachten Gegenvorschläge bleiben sehr 
vage oder sind von Interessen einzelner Gruppen geleitet.  
 
Insbesondere ist zu betonen, dass ein allfälliger privater Investor die genannten und zwingenden 
Investitionen nur dann auf sich nimmt,  wenn gewinnorientiert gearbeitet werden darf. Der Druck 
auf die Wirtschaftlichkeit würde sich erhöhen, die Nutzung wäre daher deutlich kommerzieller 
ausgerichtet. Dabei bleiben die architektonischen und planerischen Voraussetzungen dieselben: 
Auch Ausrichter und Teilnehmer eines neuen Wettbewerbsverfahrens müssten mit den Anforde-
rungen arbeiten, die bereits für das vorliegende Projekt massgeblich waren. So gab es auch in 
der Mehrheit der Kommission Stimmen, die sich eine grosszügigere Öffnung gegen den Rhein 
wünschten, sich aber davon überzeugen lassen mussten, dass eine solche wegen der denkmal-
schützerischen Vorschriften auch bei einem neuen Projekt nicht möglich wäre. Der wirtschaftli-
che, städtebauliche, architektonische und betriebliche Spielraum bliebe unverändert eng. 
 
So müsste auch ein privater Investor (z.B. im Baurecht) die Mehraufwendungen für die bestehen-
den Veranstaltungen in der Bau- und Betriebsphase einbeziehen. Jedenfalls wäre ein solches 
Projekt erst nach einer referendumsfähigen Entwidmung möglich (vom Verwaltungs- ins Finanz-
vermögen). Die Akzeptanz und damit die Realisierungschancen eines privaten Projekts wären 
geringer und dessen Umsetzung würde viele weitere Jahre dauern. 
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4. Antrag  
Die Mehrheit der BRK beantragt dem Grossen Rat einstimmig, dem nachstehenden Beschluss-
antrag zuzustimmen.  
 
Die Kommissionsmehrheit hat diesen Bericht am 10. Juni 2016 einstimmig verabschiedet und 
Leonhard  Burckhardt zum Sprecher bestimmt. 
  
Im Namen der Mehrheit der Bau- und Raumplanungskommission 

 

 

Leonhard Burckhardt 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss 
Beilage betreffend Einnahmen Herbstmesse und Basel Tattoo 
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Grossratsbeschluss 
 
Kasernenhauptbau  
Gesamtsanierung und Umbau zum Kultur- und Kreativzentrum 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 
15.1775.01 vom 17. November 2015 und in den Bericht der Bau- und Raumplanungskommission Nr. 
15.1775.02 vom 10. Juni 2016 sowie in den Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission vom 11. Mai 
2016, beschliesst: 
 
1. 
Für die Gesamtsanierung und den Umbau des Kasernenhauptbaus werden Ausgaben in der Höhe von Fr. 
44‘612‘000 bewilligt. Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf: 
 

- Fr. 39‘900‘000 für die bauliche Gesamtsanierung und Umbau des Kasernenhauptbaus Basel zu 
Lasten Investitionsbereich 4 „Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil Bildung“. Diese teilen 
sich wiederum wie folgt auf:  

Fr. 36‘125‘000 für die Gesamtsanierung und den Umbau sowie  
Fr. 3‘775‘000 für den Anteil Zwischentrakt, gastronomische Nutzung und öffentliche Toiletten 

 
- Fr. 3‘017‘000 für Mehraufwendungen bei der baulichen Gesamtsanierung und Umbau des Kaser-

nenhauptbaus Basel, um während der Bauzeit auf dem Kasernenareal Veranstaltungen durchfüh-
ren zu können, zu Lasten Investitionsbereich 4 „Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil Bil-
dung“.  

 
- Fr. 1‘250‘000 für technische Betriebseinrichtungen und Mobiliar zu Lasten Investitionsbereich 7 

„Kultur“ 
 

- Fr. 150‘000 für die Arbeiten der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt im Rahmen der 
Arbeiten für die Gesamtsanierung und den Umbau des Kasernenhauptbaus Basel zu Lasten der 
Erfolgsrechnung des Präsidialdepartements 

 
- Fr. 295‘000 für die Betriebs- und Folgekosten für das Gebäude (jährlich wiederkehrend) zu Lasten 

der Erfolgsrechnung des Präsidialdepartements 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum. 
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Herbstmesse: 

Die staatlichen Einnahmen durch die Basler Herbstmesse auf dem Kasernenareal teilen sich in 
Standplatzgebühren für die Geschäfte und in Wohn-/Kühl-/ und Lagerwagen auf. 

Angaben der letzten drei Jahre: 

Standplatzgebühren: 

2013: CHF 293'069.65 

2014: CHF 276'627.70 

2015: CHF 290'523.80 

Wohn-/Kühl-/Lagerwagen-

gebühren: 

2013: CHF 14'813.30 

2014: CHF 14'093.15 

2015: CHF 17'322.15 

Total: 

2013: CHF 307'882.95 

2014: CHF 290'720.85 

2015: CHF 307'845.95 

Da insbesondere bei den grossen Fahrgeschäften von Jahr zu Jahr unterschiedliche Angebote 
zugelassen werden, variiert die Höhe der Einnahmen. Aufgrund der Erfahrungen aus den ver
gangenen Jahren gehen wir pro Jahr von rund CHF 300'000.- staatlichen Einnahmen an der Bas
ler Herbstmesse auf dem Kasernenareal aus. 

Das Gesetz über die Basler Herbstmesse vom 14.03.2012 schreibt vor, die Stadt Basel als Ver
anstaltungsort für das Kulturgut „Basler Herbstmesse" zu erhalten und zu stärken. Das Kaser
nenareal hat sich im laufe der Jahre in seiner gesamten Grösse zu einem der am meisten be
suchten Messeplätze entwickelt. Das Kasernenareal ist für die Attraktivität der gesamten Basler 
Herbstmesse entscheidend und daher unverzichtbar. Grund ist, dass auf dem Kasernenareal 
aufgrund der Platzverhältnisse eine Vielzahl an grossen und rasanten Bahnen zugelassen wer
den können, für die keine Ersatzflächen zur Verfügung stehen. 

Das Kasernenareal stellt mit seinen 6'610m2 hinter dem Petersplatz (10'763m2
) das zweitgrösste 

Messegelände und dasjenige mit den meisten grossen Bahnen dar. Gemäss einer im Jahre 2014 
durchgeführten Studie nutzen 4 7% der Besucher/innen das Bahnen- und Spielangebot der Basler 
Herbstmesse. Gesamthaft wird von über einer Million Besucher/innen pro Basler Herbstmesse 
ausgegangen. Dabei umfasst das Kasernenareal 22% des Bahnen- und Spielangebots von total 
119. Die grossen Bahnen auf dem Kasernenareal wie Achterbahnen ziehen eine für die gesamte 
Basler Herbstmesse relevante Zielgruppe an. Gemäss dieser Studie geben die Besucher/innen 
der Basler Herbstmesse im Schnitt CHF 25.- für Bahnen- und Spielangebote aus. Der Beitrag des 
Kasernenareals am Umsatz der Basler Herbstmesse wird auf direkt mindestens 25% und insge
samt - als Magneten für die weiteren Plätze - auf mind. 35% geschätzt. 

Gemäss Studie kommen 23% der Besucher/innen der Herbstmesse nicht aus den Kantonen Ba
selland oder Basel-Stadt. Insbesondere Tagestouristen werden primär vom Bahnen- und Spiel
angebotes auf dem Kasernenareal angezogen; sie sorgen auch für höhere Umsätze beim Detail
handels und der Gastronomie der Stadt Basel während der Zeit der Herbstmesse. 
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Volkswirtschaftlich relevant sind die höheren Umsätze durch eine Million Besucher für den Detail
handel, die Gastronomie und den Tourismus. Zwar existieren hierzu keine genauen Erhebungen. 
Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die diesbezüglichen Einnahmen aus diesen 
Branchen, welche primär von Tagestouristen aus dem In- und Ausland sowie der Lokalbevölke
rung aus der Region generiert werden, in die Millionenhöhe gehen. 

Tattoo: 

Volkswirtschaftlicher Nutzen: 

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Austragung des Basel Tattoo eine jährlich wieder
kehrende Wertschöpfung in der Höhe von rund CHF 25 Mio. generiert. Daneben zieht dieser in
ternationale Grossanlass einen grossen Imageeffekt für den Veranstaltungsort Basel nach sich. 
Ein Grossanlass von dieser Grösse und Ausstrahlung bietet der Stadt und der Marke Basel eine 
wertvolle internationale Werbeplattform und trägt dazu bei, Basel als attraktiven Veranstaltungsort 
internationaler bekannter zu machen. 

Die Gebühren für das Basel Tattoo an die Allmendverwaltung belaufen sich auf rund CHF 80'000 
pro Jahr. 
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1.  Erwägungen der Kommissionsminderheit 

1.1 Übersicht 
Eine Minderheit der BRK, bestehend aus Mark Eichner, Bruno Jagher, Roland Lindner, Andreas 
Zappalà und Conradin Cramer, beantragt dem Grossen Rat, den Ratschlag an den Regierungsrat 
zurückzuweisen. Die Kommissionsminderheit ist wie der Regierungsrat der Meinung, dass die 
vom Grossen Rat schon mehrfach geforderte Sanierung des Kasernenhauptbaus nötig ist. Sie 
hält den vorgeschlagenen Umbau des Kasernenhauptbaus zu einem Kultur- und Kreativzentrum 
aber für widersprüchlich, konzeptionell nicht überzeugend, baulich unbefriedigend, räumlich ver-
schwenderisch und zu teuer.  

1.2 Widersprüchliches, nicht überzeugendes Projekt 
Dem als Wettbewerbssieger prämierten und nun vom Regierungsrat vorgeschlagenen Projekt 
gelingt es nicht, die vom Grossen Rat gemäss Beschluss vom März 2013 gewünschten "grosszü-
gigen Öffnungen und Durchgänge zur Verbindung des Kasernenhofs mit der Rheinpromenade" 
zu schaffen. Dies mag in erster Linie der Topographie und denkmalschützerischen Vorbehalten 
geschuldet sein. Im Ergebnis zeigt das Projekt, dass die Vorgaben und Vorstellungen des Gros-
sen Rates teilweise nicht realistisch waren und die direkte Verbindung zwischen dem Rheinufer 
und dem höher liegenden Kasernenplatz nicht befriedigend möglich ist. Statt dies anzuerkennen, 
versucht das Projekt, das Nichtmachbare um den Preis immenser Kosten und Flächenverluste zu 
erzwingen: Eine dreigeschossige Halle im Gebäudeinnern soll den Niveauunterschied zwischen 
Rheinbord und Kasernenplatz überbrücken. Der Regierungsrat schreibt dazu in entwaffnender 
Marketing-Sprache, dass es dieser Halle ermögliche, "die geforderte Verbindung zwischen Rhein- 
und Hofebene elegant und von aussen unauffällig herzustellen"1. Eine von aussen unauffällige 
bzw. gar nicht sichtbare Verbindung bringt die geforderte Verbindung zwischen Rhein und Hof-
ebene aber gerade nicht. Die innere Verbindung mag architektonisch interessant sein, bringt aber 
städtebaulich nichts, wird der Struktur des Gebäudes nicht gerecht und erschwert eine einiger-
massen kostenneutrale Bewirtschaftung (vgl. auch Ziffer 1.3).  
 
Das Projekt schafft die gewünschte Verbindung zwischen Rheinufer und Kasernenplatz nicht. 
Umgekehrt gelingt es ihm auch nicht, den Charakter des bestehenden Gebäudes mit seinen 
nüchternen, eine vielfältige Nutzung ermöglichenden Grundrissen zu erhalten. Auch wenn die 
äussere Struktur belassen wird, schafft das Projekt alles andere als eine sanfte Renovierung, die 
der Gebäudestruktur Rechnung trägt. Vielmehr soll das Gebäude zur Schaffung der Halle in Tei-
len ausgehöhlt werden und so eine innere Offenheit versucht werden, die der strengen Fassade 
mit den vergleichsweise kleinen Fenstern nicht gerecht wird.  
 
Das Projekt ist - etwas salopp gesagt - "weder Fisch noch Vogel". Es trägt weder den Anliegen 
der Initianten der im Hinblick auf die Formulierung des Architekturwettbewerbs zurückgezogenen 
kantonalen Initiative "Öffnung zum Rhein" Rechnung, noch wird es der historischen Bedeutung 
und Qualität des Gebäudes von Johann Jakob Stehlin aus dem Jahr 1863 gerecht.  

1.3 Unverhältnismässiger Verzicht auf Nutzfläche 
Der Kasernenhauptbau soll neben der dreigeschossigen Halle ("Plaza") auch mit einer zweige-
schossigen "Aula" ohne spezifische Nutzungszuweisung versehen werden. Diese massgeblichen 
Eingriffe in die Struktur des Baus vernichten rund 540 m2 an hochwertiger, zum Rhein hin gele-
gener Nutzfläche. Die Kommissionsminderheit sieht darin einen zu leichtfertigen Umgang mit 
kostbarem Raum. Ausserdem soll dadurch eine Grosszügigkeit im Innern versucht werden, für 

1  Ratschlag Nr. 15.1775.01 Ziffer 3.6, Seite 7. 

 

  

                                                



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt  

Bau- und Raumplanungskommission (BRK) 
 

 
 

welche die Gebäudehülle keinen adäquaten Rahmen bietet. Es darf bezweifelt werden, dass die 
immense "Plaza" für die Öffentlichkeit einen Nutzen bringt. Die betont repräsentative Eingangssi-
tuation bietet nicht nur sozusagen das Gegenteil einer Kaserne, sondern für einen Ort "ausserin-
stitutioneller Kreativität" einen nicht passenden, überrepräsentativen Renommier-Raum. Dass 
das Atrium und die majestätisch geschwungene Treppe den Nutzern des Gebäudes irgendetwas 
bringt, erscheint nicht wahrscheinlich. Der grossspurige Umgang mit dem Innenraum führt im Ge-
genteil dazu, dass der Druck auf die Mietpreise für die verbleibenden Flächen steigt. Auch der 
Nutzen der zweigeschossigen Aula erscheint äusserst zweifelhaft. Die Aula dürfte dem Wunsch 
geschuldet sein, zu signalisieren, dass der Umbau auch für die Quartierbevölkerung "etwas" brin-
ge. Es stellt sich aber die Frage, ob mit Rossstall und Reithalle sowie dem Kloster Klingental in 
unmittelbarer Nachbarschaft und den weiteren grossen Sälen im Volkshaus oder dem Union 
überhaupt irgendein Bedarf nach einer zusätzlichen Aula besteht.  
 

1.4 Nicht überzeugendes Nutzungskonzept 
Die Minderheit der BRK teilt die Zweifel der Minderheit der BKK an der Tauglichkeit und Ausge-
gorenheit des Nutzungskonzepts für das neue Kreativ- und Kulturzentrum. Für die BRK stellt sich 
auch die Frage, ob durch die zahlreichen neuen Restaurationsnutzungen nicht ein Verdrän-
gungskampf zum Restaurant Parterre, der bestehenden Buvette und der KaBar in unmittelbarer 
Nähe begünstigt würde. Auch liegt ein gewisser Widerspruch darin, einerseits einen Umbau zum 
Kultur- und Kreativzentrum mit Proberäumen, einer Aula und Seminarräumen, das erst noch be-
sonders der Quartierbevölkerung zu Gute kommen sollen, anzustreben, wenn fast ein Viertel des 
Gebäudes für kommerzielle Restaurationsnutzungen vorgesehen ist. Ganz grundsätzlich darf 
man sich - wie die Minderheit der BKK dies tut - fragen, ob ein staatlich finanziertes und or-
chestriertes Kultur- und Kreativzentrum mit einem derart hohen Anteil an kommerzieller Restaura-
tion erstrebenswert ist. Sofern man dies grundsätzlich bejahen oder im Sinne der Quersubventio-
nierung in Kauf nehmen will, bleibt die organisatorische Frage, ob das Präsidialdepartement als 
"Nutzerdepartement" geeignet ist, um den äusserst anspruchsvollen - und nach Meinung der 
Kommissionsminderheit überladenen - Nutzungsmix effizient und wirksam zu überwachen oder 
gar zu gestalten. Möglicherweise kann die angestrebte Vielfalt durch eine private Trägerschaft 
besser und wirtschaftlicher gewährleistet werden. Die Kommissionsminderheit regt deshalb an, 
nach einer Rückweisung zu prüfen, ob die Verantwortung für die Umgestaltung und den Betrieb 
des Hauptbaus einer privaten Trägerschaft überantwortet werden kann.  

1.5 Nicht tragbare Kostensteigerung 
Der Umbau des Kasernenhauptbaus soll CHF 44'317'000 kosten. Zudem sind jährlich Betriebs- 
und Folgekosten von CHF 425'000 zu erwarten, mehr als das Dreifache der heutigen Kosten von 
CHF 130'000. Mit den Projektierungskosten belaufen sich die Gesamtkosten gemäss dem Rat-
schlag auf rund CHF 47 Mio.2 Das sind ganze CHF 17 Mio. mehr als die im Jahr 2012 projektier-
ten Gesamtinvestitionskosten von CHF 30.0 Mio.3 Selbst der sogenannte obere Gabelwert von 
CHF 39.0 Mio. wird massiv überschritten. Für die Kommissionsminderheit ist diese Kostensteige-
rung angesichts eines Kompromissprojekts mit zahlreichen Widersprüchen nicht akzeptabel. Die 
Kommissionsminderheit ist überzeugt, dass bei einer klaren Umbaukonzeption und einer sinnvol-
len Etappierung der Bauarbeiten die Kosten massgeblich gesenkt werden können, insbesondere 
auch die mit über CHF 3 Mio. veranschlagten enorm hohen Kosten für die De- und Remontage 
der Baustelle während der Herbstmesse und dem Basel Tattoo. 

2  Ratschlag Nr. 1775.01Ziffer 6, Seite 17. 
3  Ratschlag Nr. 12.1309.01 betreffend Gesamtsanierung Kasernenhauptbau vom 29. August 2012, Ziffer 6.1, Seite 20. 
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1.6 Zeithorizont 
Dass die von der Kommissionsminderheit geforderte Neukonzeption eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen wird, ist offensichtlich. Gerade die schon viele Jahre andauernde Diskussion und 
auch die lange Beratung des vorliegenden Ratschlags in den Kommissionen, dürfen aber nicht 
dazu führen, dass jetzt im Sinne eines "Befreiungsschlags" kurz vor dem Ende der Legislatur ein 
unausgegorenes und im Verhältnis zu seinem Nutzen überteuertes Projekt beschlossen wird. 
Eine akute Dringlichkeit für die Sanierung und Umgestaltung besteht - bei aller Wünschbarkeit 
einer zeitnahen Weiterentwicklung des Areals - gerade nicht. Die städtebauliche und auch kultu-
relle Bedeutung des Areals verdient es, dass der Regierungsrat nochmals über die Bücher geht.  

2. Antrag  
 
Die Minderheit der BRK beantragt dem Grossen Rat einstimmig, den Ratschlag an den Regie-
rungsrat zurückzuweisen.  
 
Die Kommissionsminderheit hat diesen Bericht am 10. Juni 2016 einstimmig verabschiedet und 
Conradin Cramer zu ihrem Sprecher bestimmt. 
  
 
Im Namen der Minderheit der Bau- und Raumplanungskommission 

 
 

 

Dr. Conradin Cramer, Präsident 
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1 Auftrag und Vorgehen 

Der Grosse Rat hat die Bildungs- und Kulturkommission (BKK) mit Beschluss vom 9. Dezember 
2015 mit einem Mitbericht zum Ratschlag 15.1775.01 Kasernenhauptbau; Gesamtsanierung und 
Umbau zum Kultur- und Kreativzentrum zuhanden der Bau- und Raumplanungskommission 
beauftragt. Als mitberichtende Kommission hat die BKK ihre Beratung schwergewichtig auf die 
künftige Nutzung gelegt. Die BKK hat den vorliegenden Mitbericht in sechs Sitzungen behandelt. 
Dem Mitbericht beigefügt ist der separate Mitbericht der Kommissionsminderheit. An der 
Beratung haben seitens des Präsidialdepartements der Departementsvorsteher, der Leiter der 
Abteilung Kultur, der Leiter der Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung und der stv. Leiter der 
Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung sowie seitens des Bau- und Verkehrsdepartements der 
Leiter Projektmanagement teilgenommen. 

2 Ausgangslage 

Für den Bericht der BKK steht in der Ausgangslage insbesondere die Nachnutzungskonzeption 
im Zentrum. Die baulichen Aspekte der Ausgangslage sind dem Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission zu entnehmen.  
 
Ab Sommer 2017 wird der Hauptbau der Kaserne nach dem Auszug der bisherigen Mieterschaft 
für neue Nutzungen frei. Als Basis für die Nachnutzungsüberlegungen wurde unter der Leitung 
des Präsidialdepartements eine Machbarkeitsstudie samt Nachnutzungskonzeption für den 
Kasernenhauptbau erstellt. Auf dessen Grundlage wurde ein Wettbewerb für den Umbau und die 
Gesamtsanierung des Kasernenhauptbaus ausgeschrieben. 
 
Als Resultat der Planung wurde als übergeordnetes Nutzungsziel formuliert, dass das Gebäude 
unterschiedlichen Nutzergruppen offen stehen, überregional beachtet werden und sich zugleich 
ins Areal und Quartier einfügen soll. Aus diesem Grund werde es, so der Ratschlag, wesentlich 
sein, neben den zentralen kulturellen und kreativwirtschaftlichen Nutzungen ein angemessenes 
Mass an quartierbezogenen Nutzungsinteressen inklusive gastronomischer Betriebe als 
wichtigem Element zu integrieren.  
 
Die Nachnutzungskonzeption für den Kasernenhauptbau sieht eine Mischnutzung aus 
mehrheitlich nicht kommerziellen neben kommerziellen Nutzungen vor, welche die bestehenden 
Nutzungen auf dem Kasernenareal berücksichtigt und unter Beachtung von aktuellen 
Nutzungstrends aus dem kulturellen Bereich sowie aus Quartiersicht weiter entwickelt. 
Grundsätzlich soll, so der Ratschlag, künftig das Prinzip der selbsttragenden Finanzierung 
gewährleistet und ein Modell der Querfinanzierung zwischen kommerziellen und nicht 
kommerziellen Nutzungen ermöglicht werden. Der in diesem Ratschlag präsentierte Nutzungsmix 
soll einen wesentlichen Teil der Räumlichkeiten einem regelmässigen Wechsel in der 
Zusammensetzung der darin aktiven Nutzer/innen unterziehen. Damit solle verhindert werden, 
dass sich einzelne Interessensgruppen dauerhaft im Kopfbau etablieren könnten, ohne dass sie 
eine Belebung und Entwicklung des Gebäudes und seines Geistes gewährleisten würden. Die 
(Teil-)Nutzungen sollen laut Ratschlag schliesslich ein grösseres Ganzes bilden, aber zugleich 
auch unabhängig voneinander realisiert werden und funktionieren können – dies zum Teil unter 
Einbezug des näheren Aussenraums. 
 
Die Aufgabe der Vermietung des Kasernenhauptbaus wird bei Annahme der Vorlage nach der 
Beendigung der bisherigen Nutzungen (Sommer 2017) vom Präsidialdepartement übernommen 
werden. Bereits seit dem 1. Januar 2014 ist das Präsidialdepartement für sämtliche anderen 
Mietverträge und Gebäude (ausser dem Kasernenhauptbau sowie der Turnhalle mit Annexbau) 
auf dem Kasernenareal zuständig und trägt dafür die operative, kaufmännische und 
betriebswirtschaftliche Verantwortung. Im Rahmen des kantonalen Drei-Rollen-Modells fungiert 
das Finanzdepartement (Immobilien Basel-Stadt) weiterhin als Eigentümer und ist auf dem Areal 
für Investitionsmassnahmen und das Unterhaltsbudget verantwortlich. Das Bau- und 
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Verkehrsdepartement (Hochbauamt) ist für die Instandhaltung und -setzung der Gebäude sowie 
der technischen Anlagen verantwortlich. Das Präsidialdepartement ist schliesslich für die 
Umsetzung des Nutzungskonzeptes und das Arealmanagement zuständig; es kümmert sich um 
die Belange der Mieter und Besucher, koordiniert die Arbeiten sämtlicher Verwaltungsstellen und 
dient als Ansprechpartner für alle Anfragen auf dem Areal. 
 
Die detaillierten Ausführungen sind dem Ratschlag 15.1775.01, insbesondere Kapitel 4 zu 
entnehmen. 

3 Kommissionsberatung 

Die Meinungen in der Bildungs- und Kulturkommission über die Vorlage blieben geteilt, und es 
ergab sich keine deutliche Abstimmungsmehrheit. Im Nachfolgenden werden die Erwägungen der 
Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminderheit dargelegt. 
Die Kommissionsmehrheit besteht aus: Sibylle Benz Hübner, Andrea Bollinger, Oswald Inglin 
(Kommissionspräsident), Martina Bernasconi, Martin Lüchinger, Heidi Mück (bis 3. Mai 2016), 
Annemarie Pfeifer-Eggenberger, Franziska Reinhard 
Die Kommissionsminderheit besteht aus: Oskar Herzig, Ernst Mutschler, Joël Thüring, Luca 
Urgese, Christine Wirz-von Planta (bis 21. April 2016) 

4 Bericht der Kommissionsmehrheit 

4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Die Kaserne steht seit Jahrzehnten immer wieder auf der Traktandenliste des Grossen Rats. 
Gelände und Hauptbau wecken bis heute naturgemäss verschiedenste Begehrlichkeiten, und ihre 
Nutzung ist seit je kontrovers diskutiert. Um mit dieser Tatsache umzugehen, kam und kommt seit 
nunmehr 30 Jahren auf dem Areal das Konzept des Entstehenlassens („entstoh lo“, wie das 
Motto damals unter Einfluss des Urbanisten Lucius Burckhardt formuliert wurde) zum Zug. 
Dadurch konnte sich eine Vielzahl verschiedenster Akteure und Akteurinnen etablieren – in erster 
Linie der Kulturbetrieb Kaserne, der sich stabilisiert hat und weit über Basel ausstrahlt. Dieses 
Konzept des Entstehenlassens ist mehrheitsfähig und bis heute grundlegend. Mit dem 
vorliegenden Ratschlag wird in diesem Sinn eine Lokalität geschaffen, welche die dringend nötige 
Belebung des heute von einer geschlossenen Nutzergruppe frequentierten Kasernen-Hauptbaus 
und seines Umfelds zum Zweck hat. Sie erlaubt eine breite, aber definierte Palette an 
Nutzungsarten, also eine weder ausschliessliche, noch eine beliebige. Die Nutzungsdiskussion 
fand und findet nicht über eine „grüne Wiese“ statt, sondern über ein bebautes, gewachsenes 
Areal mit einer enorm langen Geschichte, mit verschiedenen Bedingungen und Vorgaben. Die 
architektonische Weiterentwicklung des Areals bewegt sich auf dieser Basis. 
 
Mehr Meinungen einholen zu lassen und daraus kurz- oder mittelfristig einen breiter abgestützten 
Vorschlag erarbeiten zu können, erscheint illusorisch angesichts des bereits langen, sehr 
aufwändigen Mitwirkungsprozesses: An den zwei Ratschlägen von 2012 und 2015 haben in 
mehreren Workshops, Beratungsgesprächen und Sounding Boards allein schon fünf bis sechs 
Dutzend institutionelle Vertretungen mitgewirkt, ohne Einzelpersonen zu zählen. Die Einladungen 
an diese Mitwirkungsgefässe sind ein Ergebnis der Vorselektion, die auf die Eignung bzw. 
Nichteignung des Kasernenbaus für bestimmte kulturelle und soziokulturelle Nutzungen abstützt. 
 
Der geplante Umbau der Kaserne ist die Antwort auf einen räumlichen Bedarf, eine kulturelle 
Marktlücke und ein Quartierbedürfnis, ist aber vor allem auch eine Chance für die Stadt und 
Kleinbasel. Der Ort gehört der Öffentlichkeit, also der Bevölkerung. Die bereits fünfzig Jahre 
lange Diskussion zur Kaserne und die Unzahl an Wünschen, Absichten und Forderungen, die 
sich in dieser Zeit aufgestaut haben, verursachen nicht zuletzt die Komplexität der Vorlage. Ohne 
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einen Tatsachenbeschluss des Parlaments, der ein funktionierendes Gebäude mit einer 
grundsätzlich festgelegten Nachnutzung festlegt, ist der Kultur- und Quartierraum Kaserne im 
Hauptbau langfristig vom Tisch. Das Raum- und Betriebskonzept ermöglicht eine sinnvolle und 
vielfältige Nutzung, deren Rahmen durchaus bereits bekannt ist. Der Ratschlag schafft die 
notwendigen Voraussetzungen dafür, ab 2020 einen Betrieb mit einem interessanten kultur- und 
quartierspezifischen Konzept zu haben. Das relativ offen formulierte Konzept erlaubt es der 
Politik, nachträglich Einfluss auf die weitere Entwicklung zu nehmen. 
 
Eine Rückweisung der Vorlage würde eine bereits rund zehn Jahre dauernde Planung im Geist 
des „Entstoh lo“ wieder auf den Ausgangspunkt zurücksetzen. Wahrscheinlich wäre dann von der 
Kultur- und Quartiernutzung, für die offenbar nur schwer eine gemeinsame Linie zu finden ist, 
Abstand zu nehmen. Der Umbau der Kaserne für eine andere Nutzung stünde dann im Raum. 

4.2 Nutzung 

Die Nachnutzung setzt sich zum Ziel, dass primär Kulturschaffende und Vertreter/innen der 
Kreativwirtschaft sowie die Quartierbevölkerung den sanierten Hauptbau nutzen. Der 
entsprechende Raumbedarf in der Kulturszene wie im Quartier hat sich unter anderem durch die 
Veränderungen, die sich im Volkshaus ergeben haben, aber auch durch die allgemeine 
Entwicklung im Stadtzentrum akzentuiert: Freie kulturelle Räume sind ein rares und begehrtes 
Gut. Durch die spezifische Auslegung bestimmter Räume, so Aula und Plaza, ergibt sich ein 
Angebot, das von Kulturschaffenden wie Quartierorganisationen und Quartierbevölkerung in lang- 
und kurzfristigen Einmietungen genutzt werden kann. Ein wichtiger Aspekt für den Einbezug des 
Quartiers ist ein breites gastronomisches Angebot, das aber zugleich auch eine grössere 
Öffentlichkeit ansprechen soll. Zu der richtigen Mischung der Angebote gehören auch 
konsumfreie Zonen, deren Aussenwirkung nicht zu vernachlässigen ist, denn gerade für junge 
Menschen sind diese in der Innenstadt immer schwerer zu finden. Das Gelingen einer 
überregionalen Ausstrahlung ohne Übergehen der lokalen und quartierbezogenen Bedürfnisse 
wird sich mit der konkreten Mieterschaft klären. Hilfreich ist dabei sicherlich, dass der Hauptbau 
in seiner geplanten Ausgestaltung und Anlage an sich schon sehr quartierbezogen ist, wie es 
auch die Kaserne seit jeher war. Der Quartiertreffpunkt muss auf dem Areal erhalten bleiben; eine 
gute Standortsituation ist dabei sicherzustellen. 
 
Die Nutzungsverteilung des Raumprogramms ist mit rund 20 Prozent Gastronomie, 10 Prozent 
Verkehrsfläche, 60 Prozent Kultur und 10 Prozent Quartier geplant. Der Kommissionsmehrheit ist 
es wichtig, dass die Quartiernutzung nicht marginalisiert wird. Die Räume sind nur soweit 
ausgebaut, dass sie flexibel zugewiesen werden können, statt nur noch einem einzigen Zweck zu 
dienen. Die konkrete Nutzung bestimmter Räume und Flächen durch bestimmte Nutzer/innen und 
möglicherweise auch Institutionen ist bewusst noch weitgehend offen gehalten, um Verteilkämpfe 
zu vermeiden, welche die grundlegende, konzeptionelle Diskussion schädigen würden. 
Vorverträge und Abmachungen bestehen derzeit nur mit der Moscheekommission, dem 
Rheinclub Basel und Klingentalfähre, d.h. über rund 300 Quadratmeter. Diese drei Abmachungen 
ergeben sich aus der Lage der Räume und der seitens Präsidialdepartements bekundeten 
Versicherung, den bisherigen institutionellen Mietern zumindest auf dem Areal eine Folgenutzung 
anbieten zu können und diese nicht zu vertreiben. Weitere Aussagen sind zu Büros des 
Kulturbetriebs Kaserne Basel, zu Nutzung und Vermietung der Probebühne im Dachgeschoss 
und zum Büro des Jungen Theaters möglich. 
Die Rossstall-Sanierung (Dach und Erdbebentauglichkeit) führt für den Kulturbetrieb Kaserne 
Basel zum Verlust von Räumlichkeiten für 15 Arbeitsplätze und Lager. Dieser Raumverlust wird 
im Kasernen-Hauptbau ersetzt. Die anfallende Miete wird im Staatsbeitrag berücksichtigt. Die 
Probebühne als Angebot vor allem für die freie Theater- und Tanzszene wird nach Eingang der 
Anfragen vom Arealmanagement vermietet. Eine inhaltliche Steuerung der Nutzung durch das 
Arealmanagement geschieht nicht. Letztlich ist auch beabsichtigt, dass die geförderten Gruppen, 
die den Raum nutzen werden, oft auch in der Kaserne auftreten. Gleichwohl soll der Raum nicht 
direkt der Kaserne in Miete übergeben werden. Das Junge Theater soll den von ihm derzeit 
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gemieteten Büroraum im Hauptbau auf dem Areal adäquat (Standort, Grösse, Miete) ersetzt 
erhalten, mit der Möglichkeit vorrangiger Berücksichtigung bei der künftigen Vermietung im 
Hauptbau. 
Andere Gespräche dienten allein der unverbindlichen Auskunft bezüglich Interesses am Ort und 
entsprechenden Bedürfnissen. Die prinzipiellen Nutzungsarten und entsprechenden 
Raumverteilungen wurden der BKK in Übersichtsplänen pro Etage vorgelegt. Die jeweilige 
Nutzungsart lässt sich daraus bis zum Detaillierungsrad als Ladenlokal, Lager, Projektraum, 
Sitzungszimmer, Technikzentrale oder auch Bankomat für jeden einzelnen Raum ablesen. 
 
Die Aula hat sich durch die Analyse ergeben, dass in Kleinbasel (und in der Stadt grundsätzlich) 
ein allgemein zugänglicher, technisch massvoll ausgestatteter Raum fehlt, der für 200 bis 300 
Personen geeignet ist und nicht für kuratierte Musik-, Tanz- oder Theaterveranstaltungen genutzt 
wird, sondern sowohl für quartiernahe als auch ganz allgemein für kulturelle Nutzungen offen 
steht . Die Veranstaltungen darin sollen die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt widerspiegeln, 
die auf dem Areal besteht. Diese Vielfalt der Nutzung ist am ehesten dann zu erreichen, wenn die 
Aula nicht einen festen, kommerziellen Betreiber hat, der das, was in ihr stattfindet, naturgemäss 
an vielen Tagen im Voraus durchprogrammiert. Denkbar ist jedoch auch eine Ankervermietung 
oder eine kuratierte Grundnutzung, die aber die Offenheit der Aula nicht einschränken darf. Die 
Aula wird in jedem Fall unabhängig von den Gastronomiebetrieben im Hauptbau funktionieren, 
die jedoch in Cateringfunktion dort auftreten können, wenn sie angefragt werden. Die Aula ist 
auch nicht allein als Veranstaltungsraum zu verstehen; durch ihre breite, offene und quartiernahe 
Nutzung ist sie ein Schlüsselelement für die Belebung des Hauptbaus und die Einbindung der 
Bevölkerung aus der Umgebung.  
 
Der Hauptbau bietet 5‘500 m2 nutzbare Flächen inklusive Nebennutzung. Davon stehen 550 m2 
als öffentliche Verkehrsfläche zur Verfügung. Dies sind zehn Prozent der Gesamtnutzfläche und 
damit ein sinnvoller Anteil. Diese Verkehrsfläche wurde dabei nicht von Grund auf neu 
geschaffen, sondern geht auf die bereits vorhandenen Verkehrsflächen des ursprünglichen 
Kasernenbaus zurück. Mit Rücksicht auf das Quartier und als Ergebnis der Planungsmitwirkung 
durch die Quartiervertretung wird der Hauptdurchgang durch das Haus nachts geschlossen. Die 
seitliche Öffnung durch den Durchbruch zwischen Hauptbau und Kirchenbau gewährt aber eine 
ausreichende und permanente Zugänglichkeit für das Kasernenareal von der Rheinseite her. Für 
den Aussenraum besteht noch keine Planungsvision, sie ist nicht Teil dieses Kredits, doch wird 
die Neunutzung des Hauptbaus eine entsprechende Dynamik auslösen. Möglicherweise wird die 
Instandstellung des Geländes nach Sanierung und Umbau erste Möglichkeiten eröffnen. Eine 
umfassende Neugestaltung dürfte aber mindestens ein weiteres Jahrzehnt Planungs- und 
Realisierungsarbeit in Anspruch nehmen. 

4.3 Vergabeverfahren und Nutzerrotation 

Die zur Verfügung stehenden Räume werden für Nutzungen aus dem Bereich der Kultur und der 
Kreativwirtschaft sowie für Nutzungen aus dem Quartier vergeben, der Rest ist für Gastronomie 
und eben Verkehrsfläche. Das Rotationsprinzip ist entscheidend für das Nutzungskonzept. Es 
werden nur befristete Verträge abgeschlossen. Modelle, bei denen ein kommerziell 
ausgerichtetes Unternehmen die Vergabe übernimmt, oder eine kulturelle Institution in derselben 
Position eine Monopolstellung einnähme, erscheinen fragwürdig, da sie weitgehend der 
politischen Kontrolle entzogen werden. Das Vergabeverfahren wurde der BKK auf Nachfrage in 
einem mehrseitigen Dokument dargestellt, dessen Inhalt Betriebsmodell, Ziele des 
Vergabeverfahrens, das Verfahren selbst und der grundlegende Kriterienkatalog sind. 
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Das Vergabesystem ist zweiteilig geplant: 

 Für die kurzfristigen Vermietungen (900 m2; Aula, Probebühne, Sitzungsraum, mindestens 
zwei Projekträume, ev. Co-Working-Räume; Vermietung tageweise bis wenige Monate, 
Vermietungsmöglichkeit an einen Betreiber mit verbindlichen Vorgaben) sind das 
Arealmanagement und ein Ausschuss des Vergabegremiums zuständig. 

 Für die mittel- und langfristige Vermietung (3100 m2 Nutzfläche inkl. 1370 m2 für 
Gastronomie, bis mehrjährige Vermietung) ist eine Jury bzw. Vergabekommission 
zuständig, worin das Nutzerdepartement, Fachleute, Arealmieter/innen und 
Nutzungsszene vertreten sind (9 bis 11 Personen, davon 2 aus der Verwaltung). Die 
mittelfristige Vermietung (1 bis 4 Jahre) geschieht mittels einer Vorprüfung durch einen 
Ausschuss der Vergabekommission, Empfehlungsliste der Vergabekommission und 
abschliessendem Entscheid durch den Vorsteher oder die Vorsteherin des 
Präsidialdepartements (analog zum Rahmenkredit Projekte Quartiertreffpunkte). Die 
Vermietung kann nach einer Beurteilung der Vergabekommission einmalig verlängert 
werden. Die längerfristige Vermietung (bis 10 Jahre) ist nicht an das prinzipielle 
Rotationssystem gebunden. Sie findet für den Bereich Gastronomie und für bisherige 
Arealnutzung sowie institutionelle Ankernutzung mit einem hohen öffentlichen Profil im 
Kulturbereich Anwendung. Wie bei den mittelfristigen Vermietungen entscheidet der 
Vorsteher bzw. die Vorsteherin des Präsidialdepartements auf Empfehlung der 
Vergabekommission. Verlängerungsoptionen werden vertraglich festgehalten. 

 
Der Kriterienkatalog für die Vergabe ist im Grundsatz festgelegt: Kultureller Mehrwert für die 
Stadt, Quartierverträglichkeit, Bevorzugung junger und neuartiger Angebote, 
Kooperationsbereitschaft und Gemeinschaftlichkeit, Ergänzung und Erweiterung des bisherigen 
Angebots auf dem Areal, Wirtschaftlichkeit, Aktivierung der Erdgeschosse, angemessene 
Niederschwelligkeit und Kostenfreiheit, konzeptionelle und räumliche Beweglichkeit. Er muss 
aber noch mit der bestehenden und potentiellen Nutzerschaft verfeinert werden bzw. gemäss z.B. 
kommerzieller oder nicht-kommerzieller Nutzung (z.B. Wirtschaftlichkeit oder Kostenfreiheit) 
gewichtet werden. Die kantonale Verwaltung soll mittel- und langfristig möglichst wenig Einfluss 
auf die Vergabe nehmen, aber eine Kontrollfunktion hinsichtlich der verfahrensgemässen 
Vergabe und der Mieteinnahmen behalten. Die Vergabe soll noch vor Ende der Legislaturperiode 
starten können, insbesondere die gastronomische Nutzung muss zügig angegangen werden. 
Dazu muss das endgültige Raumprogramm mit mindestens sechs Raumkategorien bekannt sein. 
 
Das Kriterium der konzeptionellen und räumlichen Beweglichkeit der Nutzung weist auch auf die 
Rotation als Ziel des künftigen Betriebs im Hauptbau hin. Mit der Rotation sollen Strukturen und 
Einmietungen vermieden werden, die sich über Jahre hinweg verfestigen, an Innovationskraft 
verlieren und der internen Kooperation sowie Aussenwirkung des Betriebs im Weg stehen. Die 
BKK begrüsst das Rotationsprinzip und versteht dessen Funktionieren als wesentliche Aufgabe 
für die Hauptbau-Verantwortlichen. Die Rotation muss je nach Nutzung eine angemessene 
Nutzungsdauer vorsehen, um die notwendige Attraktivität und betriebliche Sicherheit für 
Nutzungsinteressenten zu gewährleisten. Die Verfahren der Rotation und deren Gewährleistung 
sind im gegenwärtigen Planungsstand noch nicht ausgearbeitet. Die Verwaltung wird zur 
Ausarbeitung des Rotationsprinzips (vergleichbar mit der Lösung bei der Atelierpolitik Klingental) 
auch auf die Mitwirkung des Nutzungskreises setzen. Zudem erklärte sich das 
Präsidialdepartement bereit, auch in der Jury das Rotationsprinzip zu verwirklichen. Eine 
genauere Darstellung des Rotationsverfahrens wäre für die Kommissionsberatung zwar 
wünschbar gewesen, doch ist das dazu nötige Reglement angesichts der „Flughöhe“ der 
Parlamentsarbeit auch kein unumgängliches Element für die Vorlage eines Ratschlags.  
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4.4 Verantwortlichkeiten im Präsidialdepartements und Arealmanagement 

Die BKK hat die Verantwortlichkeiten für das Areal bzw. den Hauptbau eingehend beraten, da 
diese wesentliche Faktoren für das Gelingen der Nachnutzung sind. Die Kompetenzen innerhalb 
des Präsidialdepartements als Nutzungsdepartement wurden anfänglich zweigeteilt dargestellt: 
Die Abteilung Kultur als zuständig für die kulturelle Hauptnutzung des Hauptbaus, die Kantons- 
und Stadtentwicklung für die Nutzungen durch das Quartier und die Gastronomie. Die BKK hat 
wiederholt auf die Klärung der Schnittstellen und der Kompetenzen gedrängt, was dem Stand der 
Projektentwicklung und der an sich komplexen Nutzung des immerhin sehr weitläufigen Areals 
geschuldet ist. Aufgrund des Drucks in dieser Sache hat das Präsidialdepartement zuhanden der 
BKK schliesslich schriftlich erklärt, dass der Vorsteher des Präsidialdepartements folgende 
organisatorische Zuständigkeit ab gültigem Grossratsbeschluss festgelegt hat: 

Die inhaltliche Gesamtsteuerung der Bau- und Sanierungs-Projekte „Kaserne Hauptbau“, 
„Oberer Rossstall“ und „Klingentalkirche“ wird vom Leiter der Abteilung Kultur 
übernommen. Dieser verantwortet die inhaltliche Ausrichtung und die bauliche 
Entwicklung aus Sicht der Nutzung und vertritt die Interessen beider Abteilungen nach 
Rücksprache mit dem stv. Leiter der Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung. Die 
Gesamtsteuerung umfasst den Einsitz in der Baukommission und die Koordination der 
beiden Projektleitungen der Abteilungen Kultur sowie Kantons- und Stadtentwicklung, die 
Einsitz in der Projektleitung haben, auch dies in Absprache mit dem stv. Leiter der 
Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung. 

 
Die Kantons- und Stadtentwicklung fliesst zwar auf allen Ebenen ein, aber die Endverantwortung 
und Endentscheidung liegt bei der Abteilung Kultur. Die BKK betont, dass die verwaltungsinterne 
Nutzungssteuerung und Nutzungsentwicklung möglichst klar geregelt sein muss. Die 
Verantwortung dafür, der Lead, bedarf der Eindeutigkeit. Geteilte Verantwortlichkeiten müssen 
möglichst zusammen gefasst sein, um die Arbeit zu vereinfachen. Hinsichtlich des 
Betriebsmodells ist geplant, dass nach der Definitionsphase mit der konstituierenden Mieterschaft 
sich die Verwaltung zunehmend, aber nicht ganz zurückzieht. Zu bedenken ist aus Erfahrungen 
in anderen Kulturräumen dabei, dass oft nach der ersten Generation Weiterführungsprobleme 
entstehen. Es ist also sinnvoll, wenn der Kanton seine Mitwirkung soweit behält, dass er das 
Betriebsmodell langfristig wahren kann. Die BKK sieht den Lead bei der Abteilung Kultur. 
 
Die Verantwortlichkeiten stehen im Zusammenhang mit den Ressourcen der Verwaltung. Die 
Verantwortlichkeit für das technische Mietmanagement, das Areal und für die Führung des 
Arealmanagements ist bei der Kantons- und Stadtentwicklung angesiedelt, da diese im 
Gegensatz zur Abteilung Kultur über eine professionell ausgebaute Struktur für diese 
übergreifende administrative Tätigkeit verfügt. Direkt vor Ort wird die Stelle eines Arealmanagers 
eingerichtet, unterstützt von einem Gebäudemanager für den Hauptbau. Die Rolle des 
Arealmanagements beschäftigte die BKK eingehend und wurde ihr ebenfalls im bereits 
erwähnten Dokument zum Vergabeverfahren dargestellt. Das Arealmanagement ist aus den 
Diskussionen über die mangelhafte operative Begleitung des Areals entstanden. Nötig ist eine 
einzige Ansprechperson anstelle der vielen Stellen, die jetzt angegangen werden müssen, wenn 
das Areal genutzt wird. Erfahrungen aus anderen Kulturarealen mit einer gewollt breiten Nutzung 
und vielen Akteuren haben gezeigt, dass angesichts der vielen Interessen eine zumindest 
verwaltungsnahe Stelle ohne Partikularinteressen hierzu am geeignetsten ist. 
Das Arealmanagement hat das Potential, über Verantwortlichkeiten bei Vermietungen und 
organisatorischen Aspekten eine bedeutende Rolle zu spielen. Umso mehr ist darauf zu achten, 
dass sich hier keine Entwicklung in Richtung Intendanz einstellt, wie es auch im Ratschlag bereits 
betont wird, der die Entwicklung von Areal und Hauptbau nutzergesteuert projektiert. Das 
Departement hat schriftlich folgende generelle Aufgaben (Pflichtenheft) des Arealmanagements 
dargelegt: Zuständigkeit zusammen mit einem Ausschuss des Vergabegremiums für die 
kurzfristigen Vermietungen; Bewirtschaftung des Areals (Hauswarttätigkeit); Koordination des 
Gebäudeunterhalts und -bestands; Koordination der betriebstechnischen Nutzeranliegen 
gegenüber der Verwaltung; Ansprechperson der Arealnutzenden und Koordination der 
Alltagsgeschäfte auf dem Areal; Vertretung der Vermieterschaft vor Ort und Kontaktstelle für 
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Behörde und Nachbarschaft; Zusammenarbeit mit Allmendverwaltung bei Veranstaltungen auf 
der Aussenfläche (Übergabe, Abnahme, Instandstellung). 
 
Das Arealmanagement wird inkl. Betreuung des Hauptbaus voraussichtlich zwei Stellen 
beanspruchen. Diese bedingen auch eine entsprechende Wirtschaftlichkeit des Betriebs, da sie 
aus den Mieteinnahmen kostenneutral finanziert werden müssen. 

4.5 Finanzielle Aspekte 

Die Investitionen betragen 44.6 Mio. Franken (bauliche Eingriffe Hauptbau, Seitendurchbruch, 
Betriebseinrichtung, Archäologie und Folgekosten, Ermöglichung von Grossveranstaltungen auf 
dem Areal). Der überwiegende Anteil davon (etwa 75%) sind Kosten, die ungeachtet der 
kommenden Nutzung der Kaserne auf jeden Fall entstehen. Es handelt sich um generelle 
Sanierungskosten, die sich in den letzten Jahrzehnten angesammelt haben. Sie betragen 32.6 
Mio. Franken (inklusive Erdbebenertüchtigung und Denkmalpflege). 
Als Ausgaben für die nun vorgesehene Nutzung lassen sich 9.2 Mio. Franken berechnen, davon 
hat das Parlament 3.7 Mio. Franken bereits 2011 für den Seitendurchbruch gesprochen, muss 
nun aber diesen Beschluss aufgrund des neuen Finanzhaushaltsgesetzes erneuern. Das neue 
Projekt ist umfassend und bringt einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Teilprojekt von 2011. 
Die Kostenentwicklung bewegt sich innerhalb der erwarteten Bandbreite des 
Projektierungsratschlags 12.1309.01 von 2012, d.h. innerhalb der damals möglichen 
Planungsgenauigkeit. Die Kosten für die baulichen Eingriffe (ohne Seitendurchbruch) wurden 
damals mit einem Mittelwert von 30 Mio. und einem oberen Wert von 39 Mio. Franken berechnet. 
Die Kosten der baulichen Eingriffe für den Hauptbau liegen gemäss Ratschlag nun bei 36.1 Mio. 
Franken (d.h. ohne Seitendurchbruch, Betriebseinrichtung, Archäologie und Folgekosten, 
Ermöglichung von Grossveranstaltungen auf dem Areal). 3.0 Mio. Franken fallen schliesslich an, 
damit die (sozio-)kulturellen Grossveranstaltungen Herbstmesse und Basel Tattoo während der 
Bauphase stattfinden können. Diese Ausgabe würde aber bei jedem anderen Bauprojekt 
ebenfalls anfallen. Über die Vertretbarkeit der Auswirkungen auf weitere Nutzer/innen des 
Kasernenumfelds (z.B. Wildwuchs, Theaterfestival oder Open Air Basel) liess sich die BKK 
ebenfalls informieren. Es werden konkrete Schritte unternommen, dass diese stattfinden können. 
 
Die spezifischen Aufwendungen und Investitionen in die Förderung von Kreativwirtschaft und 
Kultur der freien Szene sowie in die Quartierförderung mit gesamthaft 9.2 Mio. Franken sind 
letztlich günstig. Sie stehen kantonalen Ausgaben von zum Beispiel mehreren Dutzend Millionen 
Franken für die Hochkultur beim Stadtcasino (mit einem ebenfalls recht weiten 
Nutzungsspektrum) oder rund 300 Mio. Franken im Museumsbereich in den nächsten zehn 
Jahren gegenüber. Die unspezifischen Ausgaben von über 30 Mio. Franken sind in der 
allgemeinen Finanzplanung bereits angelegt, die für die strategische Instandhaltung pro Jahr 2 
Prozent des Gesamtwerts aller kantonalen Immobilien einstellt. 
 
Der BKK wurde eine Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt. Die geplanten 
Mieteinnahmen von rund 950‘000 Franken p.a. dienen der Finanzierung des laufenden Unterhalts 
sowie der betriebs- und Folgekosten (darunter Areal- und Hauptbaumanagement). Die 
Mieteinnahmen sollen die jährlich anfallenden Kosten abdecken und müssen nicht 
gewinnbringend sein. Die Mieten gehen im Durchschnitt von einem Quadratmeterpreis von 170 
Franken aus. Wenn rein marktwirtschaftliche Mietpreise verlangt würden, läge der Durchschnitt 
bei rund 250 Franken. Tatsächlich bewegen sich die geplanten Mietpreise in einer Spanne von 
100 Franken bei Nebenräumen oder Projekträumen bis zu 360 Franken für Shops. Mietkosten für 
Gastronomieräume fallen mit 190 bis 320 Franken je nach Nutzung an. Die Quadratmeterpreise 
wurden von unabhängiger Seite (Immobilienunternehmen der Privatwirtschaft) plausibilisiert und 
dienten der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Berechnung erfolgte auf konservativer Basis, 
damit Leerstände nicht sofort zu Problemen führen. Mit diesen muss nicht in grossem Umfang 
gerechnet werden, da die Erfahrungen mit bestehenden Angeboten wie beispielsweise das 
Warteck-Areal zeigen, dass sie voll genutzt werden. Neben dem Argument der Marktüblichkeit 
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werden auch allfällige Subventionsverhältnisse bei den Verhandlungen mit künftigen Mieter/innen 
eine Rolle spielen. Als konkrete Beispiele für künftige Mietpreise wurden 671 Franken für 15 m2 
Co-Working-Fläche für zwei Monate oder 1950 Franken für die Probebühne für einen Monat 
genannt.  

4.6 Besondere Bemerkungen 

Der Ratschlag Kasernenhauptbau hat sich als anspruchsvolles Geschäft erwiesen, inhaltlich wie 
politisch. Die in den Medien ausgebreitete, verschiedenartig auf Einzelpunkte fokussierte, 
untereinander sogar konträre Kritik an der Vorlage (etwa die Gegenvorschläge von umfassenden 
architektonischen Eingriffe bis hin zum Abriss des Hauptbaus gegenüber dessen integralem 
Erhalt samt unangetastetem Seitenanschuss an den Kirchenbau) zeigt vor allem eines: Es gibt 
viele Partikularinteressen, aber keine zielgerichtete Gegenmeinung, auf der sich ein anderes 
Projekt aufbauen liesse. 
 
Es war nicht zu übersehen, dass die Beratung nicht optimal verlief. Doch ist die Frage, ob 
festgestellte Informationsmängel so schwerwiegend sind, dass die Vorlage in Frage gestellt ist. 
Die BKK hat im Rahmen ihrer mitberichtenden Zuständigkeit einen ausführlichen Fragekatalog 
abgegeben, auf den von den dafür zuständigen Personen in PD und BVD mündlich und schriftlich 
eingegangen wurde. Dieser Fragekatalog wurde auch im Hinblick auf die von aussen an die BKK 
getragene Kritik und Unsicherheit von Betroffenen und Interessierten formuliert. Die Nachfragen 
zum Ratschlag waren berechtigt. Die Beantwortung des Fragekatalogs hat insbesondere in 
Bezug auf Aufgabenverteilung, Mieten, und betrieblichen Prozesse (Jury und Vergabeverfahren, 
Rotation) Klarheit gebracht. Aufgrund dieser Fragen hat das Präsidialdepartement die 
Aufgabenverteilung und Prozesse geschärft: Die Abteilung Kultur hat den klaren Lead bei der 
Nutzungssteuerung, die Mietspanne ist bekannt, das zweiteilige Vergabeverfahren auf Basis 
eines Kriterienkatalogs involviert eine breit aufgestellte Jury und das Arealmanagement (letzteres 
nur in einer rein technisch-administrativen Funktion bei kurzfristigen Vermietungen), das 
Rotationsprinzip gilt grundsätzlich. Die BKK erwartet die Umsetzung dieser Aspekte gemäss 
erhaltener Information. 
 
Für die Mehrheit der BKK ist diese Schärfung und Festlegung zum jetzigen Stand ausreichend 
und der Flughöhe dieses Ratschlages angemessen. Die Weiterentwicklung der Nutzerrotation 
und der Kompetenzverteilung im Präsidialdepartement ist ein klares Anliegen der BKK, das 
Präsidialdepartement hat sich auf die geklärten, von der BKK bewirkten Prozesse und 
Aufgabenverteilungen festgelegt. 
 
Die Neunutzung und Wiederbelebung des Hauptbaus und seines umgebenden Areals zugunsten 
des Basler Kultur- und Kleinbasler Quartierlebens kann mit dem vorliegenden Projekt und dank 
der parlamentarischen Arbeit realisiert werden. Eine Generationenchance soll genutzt werden. 
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5 Beschlüsse 

Die Beschlüsse der BKK nahmen den Weg über einen erfolgreichen Wiederwägungsantrag.  
 
Kommissionssitzung vom 29. Februar 2016: 
 

a. Die BKK beschloss mit 5 gegen 2 Stimmen bei 6 Enthaltungen Ablehnung des Antrags 
auf Ausstellen des Geschäfts bei der BKK und Einholen weiterer Informationen. 

b. Die BKK beschloss mit 7 gegen 6 Stimmen Ablehnung des Antrags auf Rückweisung der 
Vorlage an den Regierungsrat. 

c. Die BKK beschloss mit 7 gegen 5 Stimmen bei 1 Enthaltung Antrag auf Zustimmung zur 
Beschlussvorlage des Ratschlags. Die Kommission teilte sich daraufhin zwecks 
Berichterstattung in Mehr- und Minderheit auf. 

 
Kommissionssitzung vom 11. April 2016: 
 

a. Die BKK beschloss mit 8 gegen 5 Stimmen Wiederwägung des Beschlusses a. vom 29. 
Februar 2016 und damit das Einholen weiterer Informationen. 

 
Kommissionssitzung vom 2. Mai 2016: 
 

a. Die Kommission beschloss mit 7 Stimmen Zustimmung zur Beschlussvorlage des 
Ratschlags bei 4 Stimmen für Rückweisung des Ratschlags. Die Kommission teilte sich 
daraufhin zwecks Berichterstattung in Mehrheit und Minderheit auf. 
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6 Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen empfiehlt die Bildungs- und Kulturkommission der 
Bau- und Raumplanungskommission, Antrag auf Zustimmung zur Beschlussvorlage des 
Ratschlags 15.1775.01 zu stellen. 
 
Die Mehrheit der Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht am 11. Mai 2016 einstimmig 
verabschiedet und Oswald Inglin (Kommissionspräsident) zum Sprecher der 
Kommissionsmehrheit bestimmt. 
 
Die Kommissionsmehrheit hat den Bericht der Kommissionsminderheit zur Kenntnis genommen. 
 
Im Namen der Mehrheit der Bildungs- und Kulturkommission 
 
 
 
 
 
Oswald Inglin 
Kommissionspräsident  
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7 Bericht der Kommissionsminderheit 

Die Beratungen in der Bildungs- und Kulturkommission haben einen Teil der 
Kommissionsmitglieder nicht befriedigen können, sodass sich dieser zu einer Minderheit 
zusammengeschlossen hat, welche zu Handen der Bau- und Raumplanungskommission und des 
Grossen Rates aus nachfolgenden Gründen eine von der Kommissionsmehrheit abweichende 
Meinung vertritt: 

7.1 Grundsätzliche Vorbehalte 

Die Minderheit hegt grundsätzliche Vorbehalte gegen das vorliegende Projekt und stellt hierbei 
generell in Frage, ob es überhaupt eines neuen staatlich finanzierten und orchestrierten Kultur- 
und Kreativzentrums, wie im vorliegenden Projekt vorgesehen, bedarf. 
 
Der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein überaus reichhaltiges Kulturangebot und liegt bei den 
Kulturausgaben pro Kopf schweizweit an der Spitze. Eine zusätzliche nochmals deutliche 
Erhöhung ist aufgrund diverser Projekte bereits absehbar. Die Minderheit glaubt aufgrund des 
dargelegten Vorhabens zudem nicht daran, dass sich der Kasernenhauptbau in der 
vorgesehenen Form finanziell selbst wird tragen können, sodass schon jetzt absehbar ist, dass in 
absehbarer Zukunft Betriebsbeiträge des Kantons notwendig werden. Darüber hinaus stellen die 
Kapitalkosten von rund 1,9 Millionen Franken pro Jahr für das Gebäude (vgl. Ratschlag, S. 22) 
faktisch eine zusätzliche indirekte Kultursubvention dar. 
 
Wenig zielführend erscheint der Minderheit die Gegenüberstellung von «Hochkultur» und 
«Alternativkultur», um die vorliegend zur Diskussion stehenden Ausgaben zu rechtfertigen. Es 
liegt in der Natur des Begriffes, dass «Alternativkultur» nie im selben Mass staatlich orchestriert 
sein kann, wie dies bei der sogenannten «Hochkultur» der Fall ist. Und gerade weil in der 
Kulturpolitik Investitionen im dreistelligen Millionenbereich anstehen, muss die Notwendigkeit 
einer derartigen staatlichen Investition in Frage gestellt werden.  
 
Die Minderheit bedauert schliesslich, dass der Einbezug von Privaten in den Umbau und Betrieb 
des Kasernenareals gar nicht erst vertieft geprüft wurde. Die durchgeführten Workshops, 
Beratungsgespräche und dergleichen standen stets unter der Prämisse einer staatlichen 
Führungsrolle. 

7.2 Unprofessionelle Informationspolitik 

Die Minderheit stellt fest, dass der vom Regierungsrat vorgelegte Ratschlag von Beginn weg viel 
zu viele Fragen offen liess. Die lange Dauer der Kommissionsberatung ist nicht zuletzt damit zu 
erklären, dass die BKK sich zunächst viele Informationen bei der Verwaltung beschaffen und 
mehrmals Fragenkataloge einsenden musste. Es muss hierbei von einer eigentlichen 
Salamitaktik gesprochen werden. Erst nach mehreren Kommissionssitzungen konnte sich die 
BKK ein vollständiges Bild machen. Beispielhaft sei erwähnt, dass die private 
Wirtschaftlichkeitsberechnung erst in der letzten Kommissionssitzung, nachdem Rückkommen 
beschlossen worden war, vorgelegt wurde, obwohl sich Kommissionsmitglieder zuvor mehrmals 
nach dieser Berechnung erkundigt hatten. 
 
Die Minderheit erwartet vom Regierungsrat, dass die zuständigen Kommissionen nach 
Überweisung eines Ratschlages zuerst, umfassend und einheitlich informiert werden. Die 
Informationspolitik in diesem Geschäft muss als unprofessionell bezeichnet werden und hat ganz 
wesentlich zur angekündigten Verzögerung dieses Projektes beigetragen. 
 
Besonders stossend empfindet es die Minderheit in diesem Zusammenhang, dass durch das 
zuständige Departement erhebliche Informationsdisparitäten zwischen den 
Kommissionsmitgliedern geschaffen wurden. So wurden während der laufenden 
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Kommissionsberatung öffentliche und nicht öffentliche Informationsveranstaltungen durchgeführt. 
Erst im Rahmen dieser Veranstaltungen vermittelte Informationen führten zu erneutem 
Diskussionsbedarf in der Kommission, um neue Erkenntnisse in die Kommissionsberatung 
einfliessen lassen zu können. 
 
Mit einiger Verwunderung hat die Minderheit hierbei auch zur Kenntnis genommen, wie nach 
bereits erfolgter Meinungsbildung ein Rückkommensantrag aus den Reihen der Mehrheit gestellt 
wurde. Dies ist insbesondere daher verwunderlich, weil offensichtlich keine Änderung der 
Kommissionsentscheidung beabsichtigt wurde – die Mehrheit hatte die Vorlage ja bereits 
gutgeheissen –, sondern primär Druck auf Kommissionsmitglieder ausgeübt werden sollte, 
welche der Vorlage bis dahin kritisch bis ablehnend gegenüberstanden. 

7.3 Nutzungskonzept 

Die Umnutzung des Hauptbaus der Kaserne entspringt einem in breiten Kreisen schon lange 
gehegten Wunsch, wobei die Art der Nutzung seit jeher stark umstritten ist. Pläne über mögliche 
Weiterentwicklungen des Kasernenbaus wurden seit Jahrzehnten entwickelt und wieder 
verworfen. Im August 2012 legte der Regierungsrat dem Grossen Rat aufgrund einer 
eingereichten Volksinitiative eine Ausgabenbewilligung für eine Projektierung vor. Schon im 
damaligen Mitbericht hielt die Bildungs- und Kulturkommission fest, dass die Rotation und 
Nutzungsvergabe aufgrund klarer Kriterien zu erfolgen habe, da alles Andere den Anschein von 
Willkür erwecken und unendliche Konflikte mit sich bringen würde (vgl. Bericht 12.1309.02, 
Anhang 2, S. 4). 
 
Dem Regierungsrat war somit bewusst, dass die Bildungs- und Kulturkommission grossen Wert 
auf ein ausgereiftes Nutzungskonzept legt. Umso mehr überrascht und erstaunt es die 
Kommissionsminderheit, dass es in den drei Jahren seit der Ausgabenbewilligung des Grossen 
Rates nicht gelungen war, ein solches Nutzungskonzept für das Areal zu erarbeiten und 
vorzulegen. Der Ratschlag blieb in weiten Teilen vage. 
 
Erst sehr spät und nach mehrmaliger Nachfrage wurde die künftige Nutzung näher skizziert, was 
sich nicht zuletzt in der unüblich ausführlichen Berichterstattung der Kommission wiederspiegelt. 
Die entsprechenden Ausführungen hätten angesichts der bekannten Ausgangslage klar bereits 
im Ratschlag enthalten sein müssen. 
 
Nach Meinung der Kommissionsminderheit wäre es zwingend gewesen, dass für ein derart 
grosses und teures Umbauprojekt zuerst ein Nutzungskonzept definiert wird und der Umbau sich 
anschliessend an der geplanten Nutzung zu orientieren hat – und nicht umgekehrt. 

7.4 Zuständigkeiten 

In dieses komplexe Bauprojekt sind mit dem Präsidialdepartement, dem Finanzdepartement und 
dem Bau- und Verkehrsdepartement drei Departemente involviert, wobei die Führung bei der 
Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement liegt. 
 
In der Kommissionsberatung erhielt die Kommissionsminderheit den Eindruck, auch der 
Verwaltung sei zu Beginn der Beratungen die genaue Zuständigkeitsregelung noch nicht klar 
gewesen. Erst Ende April wurde der Kommission ein Dokument mit dem Titel «Zuständigkeiten 
Kasernenareal» vorgelegt, welches die Zuständigkeiten klären soll. Hierzu ist festzuhalten, dass 
es sich nicht um ein offizielles Dokument handelt. Weder ist das Dokument mit einem Briefkopf 
versehen noch ist ein Absender bzw. Verfasser aufgeführt. Wie verbindlich dieses Dokument ist, 
muss daher offen bleiben. 
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7.5 Arealmanagement 

Das Projekt sieht ein Arealmanagement vor, welches auf dem gesamten Areal eine 
funktionierende Organisation und entsprechende Abläufe garantieren soll. Hierfür sind 200 
Stellenprozente vorgesehen. Die Aufgaben dieses Arealmanagements können aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen nur grob skizziert werden. 
 
Für die Kommissionsminderheit ist unklar, ob und wie der hohe Anspruch an das 
Arealmanagement mit diesem Pensum bewältigt werden kann. Auch ist noch nicht festgelegt, wer 
der Arbeitgeber sein wird. Das zuständige Departement liefert hierzu widersprüchliche 
Informationen. So führt es in einem Dokument vom 11. April 2016 aus, das Arealmanagement 
werde bei der Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung angestellt sein, während in einem 
Dokument vom 29. April 2016 ausgeführt wird, es sei noch offen, ob diese Aufgaben als externe 
Dienstleistungen eingekauft oder ob entsprechende Personen durch den Kanton angestellt 
würden. 
 
Die Kommissionsminderheit erwartet eine klare Definition des Arealmanagements und ist der 
Auffassung, dass das nicht Aufgabe der Kantonsverwaltung, sondern extern zu vergeben ist. 

7.6 Fazit 

Der dem Grossen Rat vorgelegte Ratschlag ist aus kulturpolitischer Perspektive grundsätzlich in 
Frage zu stellen. In der Kommissionsberatung wurde überdies sehr deutlich, dass dieses Projekt 
verkehrt herum aufgegleist wurde. So wurden zuerst die vorzunehmenden Umbauarbeiten 
definiert und erst danach die konkrete Nutzung überlegt und erarbeitet. Zentrale Fragen blieben 
daher sehr lange offen. Erst auf mehrmalige Nachfrage der Kommission wurden relevante 
Dokumente vorgelegt. 
 
Der Regierungsrat warb im Rahmen der Kommissionsberatung um Vertrauen in eine umsichtige 
Umsetzung des Projektes. Die Informationspolitik der Verwaltung macht es der 
Kommissionsminderheit jedoch überaus schwer, dieses Vertrauen zu bilden. Die 
Kommissionsminderheit hat den Eindruck erlangt, dass das Umbauprojekt bis zuletzt so vage wie 
möglich bleiben sollte, um den Widerstand dagegen nicht zu potenzieren. Vertrauen kann jedoch 
nur mit einer transparenten Kommunikation gebildet werden. 
 
Die Kommissionsminderheit ist zum Schluss gelangt, dass unter den vorliegenden 
Voraussetzungen eine Zustimmung zum Ratschlag nicht gerechtfertigt wäre, sondern eine 
Rückweisung an den Regierungsrat erforderlich ist. Das Projekt ist sauber neu aufzugleisen, die 
Notwendigkeit einer staatlich orchestrierten und indirekt subventionierten neuen Kulturinstitution 
kritisch zu hinterfragen, und es ist vertieft zu prüfen, ob die Verwaltung der Liegenschaft, 
beispielsweise in Form eines Baurechts, in private Hände übergeben werden kann. 
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8 Antrag der Kommissionsminderheit 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen empfiehlt die Minderheit der Bildungs- und 
Kulturkommission der Bau- und Raumplanungskommission, Antrag auf Rückweisung des 
Ratschlags 15.1775.01 an den Regierungsrat zu stellen. 
 
Die Kommissionsminderheit hat den vorliegenden Bericht einstimmig verabschiedet und Luca 
Urgese zu ihrem Sprecher bestimmt. 
 
Die Kommissionsminderheit hat den Bericht der Kommissionsmehrheit zur Kenntnis genommen. 
 
Im Namen der Kommissionsminderheit 
 
 
 
Luca Urgese 
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